

План мероприятий по внесению изменений в рабочие программы ООП

Основные мероприятия	Примерные сроки	Мониторинг
Спроектировать план работы рабочей группы	24.02.2022	Стартовый: обеспечить нормативно-правовую базу по изменениям программ; проанализировать компетенции членов рабочей группы
Определить круг необходимых изменений	26.02.2022	
Распределить среди членов группы задачи	01.03.2022	Промежуточный: проверить, есть ли у группы план работы; проверить, соответствуют ли распределенные задачи компетенциям членов группы; определить уровень выполнения задач
Спроектировать программы по предметам, курсам по требованиям ФГОС, целям и задачам ООП, программе формирования УУД, планируемым результатам, авторским программам, запросам и потребностям субъектов образовательных отношений и условиям школы	04.03.2022	Итоговый: проверить, как рабочая группа выполняет план; выяснить, насколько измененные программы соответствуют требованиям ФГОС – целям и задачам ООП; программе формирования УУД; планируемым результатам; авторским программам; запросам и потребностям субъектов образовательных отношений; условиям реализации;
Согласовать измененные программы	05.03.2022	
Включить измененные программы по предмету, курсу в ООП	10.03.2022	
Спроектировать рабочие программы по предметам, курсам на 2021/22 учебный год	31.03.2022	