

**План внесения изменений в ООП
по новому ФГОС**

Показатели и сроки

№ п/п	Наименование показателя	Примерные сроки
Изменение целевого раздела ООП		
1	Пояснительная записка	18.01.2022
2	Планируемые результаты	01.02.2022
3	Система оценки достижений	12.02.2022
Изменение содержательного раздела ООП		
4	Программа формирования УУД	19.02.2022
5	Программы отдельных учебных предметов, курсов	05.03.2022
6	Программа воспитания	26.03.2022
7	Программа коррекционной работы	09.04.2022
Изменение организационного раздела ООП		
8	Учебный план	23.04.2022
9	План внеурочной деятельности	14.05.2022
10	Система условий	28.05.2022

Основные мероприятия

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Примерные сроки	Документы
Изменение целевого раздела ООП				
1	Создать рабочую группу	<i>Директор, заместитель директора по УВР</i>	11.01.2022	Приказ о создании рабочей группы
2	Составить план работы рабочей группы	<i>Заместитель директора по УВР</i>	11.01.2022	План работы
3	Определить изменения в целевом разделе ООП	<i>Руководитель рабочей группы</i>	12.01.2022	Справка
4	Спроектировать пояснительную записку	<i>Члены рабочей группы</i>	14.01.2022	Пояснительная записка
5	Обсудить пояснительную записку с разными целевыми группами	<i>Заместитель директора по УВР</i>	15.01.2022	Протокол совещания
6	Спроектировать планируемые результаты	<i>Члены рабочей группы</i>	28.01.2022	Проект планируемых результатов

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Примерные сроки	Документы
	ООП			
7	Обсудить планируемые результаты ООП	<i>Заместитель директора по УВР</i>	<i>29.01.2022</i>	Протокол совещания
8	Спроектировать систему оценки достижений	<i>Члены рабочей группы</i>	<i>10.02.2022</i>	Проект системы оценки достижений
9	Обсудить систему оценки достижений	<i>Заместитель директора по УВР</i>	<i>11.02.2022</i>	Протокол совещания

Изменение содержательного раздела ООП

1	Разработать программу формирования УУД	<i>Члены рабочей группы</i>	<i>18.02.2022</i>	Проект программы
2	Обсудить проект программы формирования УУД	<i>Заместитель директора по УВР</i>	<i>19.02.2022</i>	Протокол совещания
3	Разработать программы учебных предметов, курсов	<i>Руководители методических объединений, учителя</i>	<i>04.03.2022</i>	Проект программы
4	Обсудить проекты программ учебных предметов, курсов	<i>Заместитель директора по УВР</i>	<i>05.03.2022</i>	Протокол совещания
5	Разработать программу воспитания	<i>Заместитель директора по ВР</i>	<i>25.03.2022</i>	Проект программы
6	Обсудить проект программы воспитания	<i>Заместитель директора по ВР</i>	<i>26.03.2022</i>	Протокол совещания
7	Разработать программу коррекционной работы	<i>Педагог-психолог</i>	<i>08.04.2022</i>	Проект программы
8	Обсудить проект программы коррекционной работы	<i>Педагог-психолог</i>	<i>09.04.2022</i>	Протокол совещания

Изменение организационного раздела ООП

1	Определить изменения в учебном плане	<i>Руководитель рабочей группы</i>	<i>16.04.2022</i>	Справка
2	Спроектировать вариант учебного плана	<i>Члены рабочей группы</i>	<i>23.04.2022</i>	Проект учебного плана
3	Составить проект плана внеурочной деятельности	<i>Педагоги</i>	<i>13.05.2022</i>	Проект плана
4	Обсудить проекты учебного плана и плана	<i>Заместитель директора по УВР</i>	<i>14.05.2022</i>	Протокол совещания

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Примерные сроки	Документы
	внеурочной деятельности			
5	Спроектировать систему условий	<i>Члены рабочей группы</i>	<i>27.05.2022</i>	Проект системы условий
6	Обсудить систему условий	<i>Заместитель директора по УВР</i>	<i>28.05.2022</i>	Протокол совещания